

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről,

cégjegyzékszám: 01-09-878027

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 1165 Budapest, Újszász u. 106-108.

adószáma: 13880462-2-42.

bankszámlaszáma: OTP 11716008-20187091

képviseli: *Rátonyi Gábor* ügyvezető, mint megrendelő

(a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről,

Szektor Plusz Center Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 2146 Mogyoród, Szécheny u. 17.

adószáma: 23391372-2-13

bankszámlaszáma: 10401945-50526585-48661005

képviseli: Szakcsi Pál ügyvezető, mint vállalkozó

(a továbbiakban **Vállalkozó**)

között, az alulírott napon az alábbi feltételek szerint:

Előzmények

Megrendelő és Vállalkozó 2018. június 20. napján „Vállalkozói szerződés”-t kötöttek a Szentmihályi Konrád Ferenc uszoda főbejárati lépcső felújítási munkáinak elvégzésére 2018. július 3.-i befejezési határidővel, mindösszesen 215.700 Ft + Áfa vállalkozói díj ellenében.

Fent hivatkozott szerződést annak 14.3. pontjára hivatkozással a Felek közös akaratukkal az alábbiak szerint módosítják.

I. Szerződés módosítás tárgya

Módosuló tétel, eredeti szerződésben szereplő adatai:

2.1. A régi rongálódott szerkezetet el kell bontani. A szükséges szigeteléseket el kell végezni. A beton aljzatra alapozót kell kenni, a beton poros felületének megkötésére. A flexibilis ragasztóanyagot hézagmentesen kell felhordani a burkolólapra és az aljzatra is. A fugaanyagoknak is fagyállóknak és flexibilisnek kell lenni. A burkolatnak fagyállóknak kell lennie. A burkolólapoknak csúszásmentesnek, az elbontandó lapokkal megegyező méretűnek, elrendezésűnek kell lenniük. A burkolandó felület lejtése legalább 1,5%-os legyen. A felújítási munkák során keletkezett valamennyi építési törmelékkel tartályba gyűjtve el kell szállítani.

2.3. Vállalkozó az e szerződés tárgyát képező munkákat 2018. június 25. napján köteles megkezdeni és 2018. július 3. napján 24 óráig köteles azt elvégezni. Jelen véghatáridőt a Megrendelő által is igazolt eső vagy egyéb munkavégzést ellehetetlenítő esemény-napok, vagy a munkaterület átadás késedelmének napjai meghosszabbíthatják.

Módosítás:

2.1.A régi rongálódott szerkezetet el kell bontani. A szükséges szigeteléseket el kell végezni. A beton aljzatra alapozót kell kenni, a beton poros felületének megkötésére. A flexibilis ragasztóanyagot hézagmentesen kell felhordani a burkolólapra és az aljzatra is. A fugaanyagoknak is fagyállóknak és flexibilisnek kell lenni. A burkolatnak fagyállóknak kell lennie. A burkolólapoknak csúszásmentesnek, az elbontandó lapokkal megegyező méretűnek, elrendezésűnek kell lenniük. A burkolandó felület lejtése legalább 1,5%-os legyen. A felújítási munkák során keletkezett valamennyi építési törmelék tartályba gyűjtve el kell szállítani. A lépcsősor és a terasz találkozási vonalában a terasz burkolatából el kell bontani további 9,6 méter hosszú, 0,65 m széles burkolatot. Bontást követően ezt a felületet a lépcső helyreállítására vonatkozó, azzal megegyező technológiával és azonos burkoló lapokkal kell helyreállítani. A lépcsősor közepén elhelyezett korlátot a burkolás befejezése után a tartó talpak tört fehér színű újrafestését követően vissza kell állítani. A lerögzítéshez 12 darab M12-es méretű rozsdamentes acélból készült zárt anyacsavart kell használni.

2.3. Vállalkozó az e szerződés tárgyát képező munkákat 2018. június 25. napján köteles megkezdeni és 2018. július 6. napján 24 óráig köteles azt elvégezni. Jelen véghatáridőt a Megrendelő által is igazolt eső vagy egyéb munkavégzést ellehetetlenítő esemény-napok, vagy a munkaterület átadás késedelmének napjai meghosszabbíthatják.

II. Vállalkozó díj összege, megfizetésének módja

Módosuló tétel, eredeti szerződésben szereplő adatai:

3.1.A Megrendelő az alábbi vállalkozói díjat köteles megfizetni a Vállalkozó részére:

215.700 Ft + Áfa kettőszáztizenöt-ezer hétszáz forint+Áfa

A vállalkozói díj magába foglalja a Vállalkozónak a teljesítés során felmerült valamennyi költségét is, ide értve az anyagköltséget is.

Módosítás:

3.1.A Megrendelő az alábbi vállalkozói díjat köteles megfizetni a Vállalkozó részére:

384.300 Ft + Áfa háromszáznyolcvannégy-ezer háromszáz+Áfa

A vállalkozói díj magába foglalja a Vállalkozónak a teljesítés során felmerült valamennyi költségét is, ide értve az anyagköltséget is.


III. Záró rendelkezések

3.1. A jelen szerződésmódosítás a mindkét Fél részéről történő aláírás napján lép hatályba. A vállalkozói szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. Ezen szerződés módosítás ennek az eredeti vállalkozási szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi.

Felek jelen szerződésmódosítást – az alulírott helyen és időpontban – elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. A jelen szerződés 3 oldalból áll és 3, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyből aláírás után 2 példány az Megbízót, 1 példány a Vállalkozót illeti meg,

3.2. A másik félnek e szerződésmódosítás megszegése esetén bármelyik fél 15 napos felmondási idővel a szerződést felmondhatja.

Budapest, 2018. év június hó 28. napján


 Kertvárosi Sportlétesítményeket
 Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
 Rátonyi Gábor ügyvezető


 SZEKTOR PLUSZ CENTER KFT.
 2146 MOGYORÓD, SZÉCHENYI U. 17.
 ADÓSZÁM: 23391372-2-13
 Szektor Plusz Center
 Korlátolt Felelősségű Társaság
 Szakcsi Péter Pál ügyvezető

